


**Informacja o stanie realizacji projektu
Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa
Podkarpackiego**



25 sierpień 2015 r.

Przygotowanie- Etapy

22 sierpnia 2011 r. - Województwo Podkarpackie wystąpiło do PARP o wpisanie zadania pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego" na Listę Projektów Indywidualnych.

31 października 2011 r. - podpisanie umowy partnerskiej z RARR. Do zadań partnera należało m.in.

- opracowanie studium wykonalności,
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
- realizacja inwestycji;
-

20 stycznia 2012 - została podpisana pre-umowa – przygotowanie projektu.

14 grudnia 2012 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt projektu	102 080 242,00
Koszty kwalifikowalne z Vat	95 088 468,64
Koszty niekwalifikowane z Vat	6 991 773,36
W tym dofinansowanie EFRR+BP	47 544 234,32
Wkład własny	54 536 007,68

Tabela nr 1

Przetarg ograniczony na roboty budowlane ogłoszono w lutym 2013 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 22 marca 2013 r. Zostało złożonych 16 wniosków i wszyscy oferenci wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14 czerwca 2013 r. do 16 wykonawców przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym projekty wykonawcze) Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 2 sierpnia 2013 r.

Najniższą kwotę w wysokości **122 916 659,98 zł** przedstawiła firma Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o.

Według **kosztorysu inwestorskiego** wartość robót budowlanych wynosi **155 123 573,11 zł brutto**.

Równolegle w czerwcu 2013 roku ogłoszony został również **przetarg nieograniczony** na Inżyniera Kontraktu dla projektu. Termin otwarcia ofert przypadł na dzień 26 lipca 2013 r.

Ostatecznie zostało złożonych 12 ofert z czego najniższa złożona przez Bud-Invent sp. z o.o. opiewała na kwotę brutto - **547 000,00 zł**, a najwyższa opiewała na kwotę brutto **2 900 340 zł**.

17 października 2013 r. - zapewnienie od MRR o możliwości zwiększenia dofinansowania o kwotę wnioskowaną tj. 16 579 102 zł.

30 października 2013r. - wybór najkorzystniejszej oferty z przetargu na **roboty budowlane**, wybierając najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

30 października 2013 r. - wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Realizacja- Etapy

21 listopada 2013 r. - podpisanie Umowy na usługę Inżyniera Kontraktu z firmą Bud-Invent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

11 grudnia 2013 r. - Zarząd RARR powołuje pełnomocnika ds. realizacji projektu.

16 grudnia 2013 - roku otrzymano pismo z Urzędu Zamówień Publicznych brak naruszeń przetargu na roboty budowlane.

19 grudnia 2013 r. - podpisanie Umowy na roboty budowlane z Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o.

23 grudnia 2013 r. - pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez RARR S.A. w Rzeszowie (Strona przekazująca) a Konsorcjum spółek BEST Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie, Karpat-Bud Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy udziale Inżyniera Kontraktu BUD-INVENT Sp. z o.o. w Warszawie, został spisany protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.

30 grudnia 2013 r. - rozpoczęcie robót budowlanych

14 lutego 2014 r. - odstąpienie od umowy oraz zawarcie 25 lutego br Porozumienia z Bud-Invent Sp. z o.o. - sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu przejmuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

14 lutego 2014 r. - podpisanie aneksu z PARP - zwiększona wartość całkowita projektu oraz wartość dofinansowania, ponadto zaktualizowano Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji Projektu, który to został przedstawiony przez Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.

10 marca 2014 r. - na wniosek GW uaktualniono Harmonogram Realizacji i Finansowania Robót, który został przesłany do PARP.

25 lipca 2014 r. - Harmonogram Realizacji i Finansowania Robót z dnia 10.03.2014 r. został zaakceptowany przez PARP

16 lutego 2015 r. - Wykonawca przedłożył Harmonogram Realizacji i Finansowania Robót, uwzględniający umowny termin zakończenia inwestycji.

Tabela poniżej przedstawia wysokość faktur wystawionych przez wykonawcę tj. Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. a jednocześnie zatwierdzonych do wypłaty przez Inżyniera Kontraktu.

Faktura za okres 2014 r	I kwartał 2014	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
Data wystawienia	08-04-2014	21-05-2014	09-06-2014	08-07-2014	07-08-2014	09-09-2014
Wartość w PLN	12 960 441,74	1 849 873,83	1 705 020,96	2 482 186,15	2 237 828,26	2 378 346,79
Status	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona
SUMA płatności						

Faktura za okres 2014 r.	wrzesień	Wrzesień korekta	październik	listopad	grudzień
Data wystawienia	09-10-2014	22-10-2014	06-11-2014	08-12-2014	08-01-2015
Wartość w PLN	2 833 853,19	699 101,54	5 531 967,90	3 776 908,34	2 570 970,65
Status	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona
SUMA zrealizowanych płatności					

Faktura za okres 2015 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec
Data wystawienia	10-02-2015	10-03-2015	08-04-2015	07-05-2015	08-06-2015	08-07-2015	07-08-2015
Wartość w PLN	2 416 983,69	2 589 642,73	2 346 042,62	3 289 749,10	3 987 395,57	5 981 574,00	12 752 515,40
Status	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona	zapłacona
SUMA zrealizowanych płatności razem	72 390 402,46						

Tabela. Wysokość i status faktur.

Według Wystawionych Przejściowych Świadczeń Płatności na koniec lipca 2015 r. wartość wykonanych robót wynosi 72 390 402,46 zł brutto, co pokrywa się z wartością zapłaconych faktur.

Nie występują zaległości płatnicze.

Faktury za roboty budowlane realizowane są na bieżąco.

Wartość prac wykonanych na koniec lipca 2015 r. stanowi 58,89 % kwoty całkowitej.

Postęp prac na budowie CWK

1. Konstrukcja stanu surowego budynku

1.1. Roboty ziemne:

- Zakończono zasypki z wyłączeniem odcinka w miejscu żurawia wieżowego od strony południowej. Demontaż żurawia planowany jest na dzień 28.08.2015 r., po czym Wykonawca przystąpi do zasypek.

1.3. Konstrukcja dachu i pokrycie

1.3.1. Część kongresowa:

- Dach nad salą kongresową:
 - Zakończono pokrycie dachu nad salą kongresową.
- Dach na pozostałej części:
 - Zakończono pokrycie dachu blachą na pow. ok. 93 %. Pozostałe 7% powierzchni dachu zostanie wykonane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem obróbek wyrzutni, kominów, świetlików.

1.4. Konstrukcja stalowa

1.4.1. Część kongresowa:

- Wykonano końcowo konstrukcję stalową bez łącznika fasady, którego to montaż rozpocznie się po montażu dźwigarów kopuły.

1.4.2. Część wystawiennicza:

- Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej.
- Trwa dalsze wykonywanie konstrukcji stalowej w warsztacie.
- Zakończono montaż zwornika kopuły na konstrukcji wsporczej.
- Kontynuowany jest montaż konstrukcji stalowej dużej kopuły. Zamontowano 9 z 20 dźwigarów głównych, na bieżąco wykonywany jest montaż płatwi, stężeń i kolejnych dźwigarów.

1.8.3. Elementy zewnętrzne:

- Zamontowano pylony

1.5. Konstrukcje murowe:

1.5.1. Część wystawiennicza:

- Wykonano ok. 98 % prac. Pozostałe prace zostaną wykonane po montażu konstrukcji stalowej.

2. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty drogowe

2.1. Sieci sanitarne

Trwają roboty regulacyjne studni wraz z postępowaniem robót drogowych.

2.2. Instalacje sanitarne wod –kan, tryskaczowa, hydrantowa, sprężonego powietrza

- a) Instalacja tryskaczowa w części kongresowej:
 - Zakończono montaż rurociągów, kontynuowany jest montaż tryskaczy w miarę postępu robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych.
- b) Instalacja tryskaczowa w części wystawienniczej:
 - Wykonano około 65% rurociągów, pozostałe rurociągi zostaną zamontowane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej.
 - Zakończono roboty związane z wykonaniem stacji pomp do instalacji tryskaczowej.

2.3. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- a) Zakończono prace związane z montażem rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w poziomach od II piętra do piwnic w części kongresowej oraz na poziomie piwnic w części wystawienniczej.
- b) Kontynuowany jest montaż grzejników w budynku.
- c) Zakończono montaż węzłów do nagrzewnic central wentylacyjnych w części kongresowej.
- d) Kontynuowany jest montaż izolacji rurociągów w poziomie piwnic.

2.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

- a) Trwa montaż kanałów w wentylatorniach i szachtach technologicznych.
- b) Kontynuowany jest montaż central wentylacyjnych.
- c) Kontynuowane jest wykonywanie automatyki central.
- d) Kontynuowany jest montaż rurociągów wody lodowej w części wystawienniczej.
- e) Kontynuowany jest montaż aparatów, kratek.
- f) Zamontowano rurociągi wody lodowej w sali kongresowej, rurociągi skroplin, przewody sygnałowe dla klimakonwektorów.

2.5. Instalacja wewnętrzna gazu i kotłownia

- a) Wykonawca kontynuuje roboty związane z wykonaniem kotłowni.

2.6. Instalacje i sieci elektryczne

- a) Kontynuowany jest montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w sali kongresowej.
- b) Kontynuowane jest wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku.
- c) Trwają prace związane z montażem koryt kablowych w budynku.
- d) Kontynuowany jest montaż przewodów elektrycznych w korytach kablowych.
- e) Trwają prace związane z wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych.
- f) Zakończono roboty związane z oświetleniem terenu- montaż fundamentów i kabli.
- g) Kontynuowany jest montaż instalacji AV w budynku.
- h) Kontynuowany jest montaż rozdzielnic.

- i) Kontynuowane są dostawy opraw oświetleniowych.
- j) Trwają roboty związane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic.
- k) Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem techniki scenicznej.

3. Roboty wykończeniowe budynku

3.1. Ślusarka aluminiowa i wyposażenie budynku:

3.1.1. Część kongresowa:

- Kontynuowany jest montaż ślusarki ppoż. wewnętrznej w budynku wraz ze szkleniem, wykonano około 82% robót.
- Kontynuowany jest montaż obróbek blacharskich wejść do budynku na parterze.
- Zakończono fasadę odwróconego stożka w części kongresowej z wyłączeniem łącznika fasady.

3.1.2. Część wystawiennicza:

- Kontynuowany jest montaż ślusarki ppoż. na klatkach schodowych.
- Trwa prefabrykacja konstrukcji aluminiowej kopuły części wystawienniczej, dostarczono na budowę konstrukcję aluminiową kopuły.

3.1.3. Wyposażenie budynku:

- Zamówiono urządzenia dźwigowe- windy i schody ruchome.

3.2. Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie

3.2.1. Część kongresowa.

3.2.1.1. Okładziny ścian i sufitów:

- Zakończono prace związane z wykonaniem okładzin gipsowo – kartonowych ścian pomieszczeń technicznych w poziomie piwnic i parteru, I i II piętra. Do wykonania pozostała obróbka wokół drzwi i malowanie ścian.
- Kontynuowany jest montaż zabudów EI nad ściankami aluminiowymi.
- Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem gładzi gipsowych.
- Kontynuowane są roboty malarskie w budynku.
- Kontynuowany jest montaż sufitów podwieszanych w budynku. Wykonano 67% sufitów w części kongresowej budynku.
- Kontynuowany jest montaż izolacji akustycznej stropu nad piwnicą w części wystawienniczej budynku. Wykonano 83% zakresu robót.
- Kontynuowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniu sali kongresowej.
- Trwają roboty wykończeniowe sali konferencyjnej i bankietowej.
- Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian.

3.2.1.2. Posadzki

- Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w części wystawienniczej.
- Kontynuowane są roboty związane z układaniem płytek gres na posadzkach.

4. Roboty drogowe

- Zakończono wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1 - C.
- Zakończono chodnik na odcinku W6-W6`.
- Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem parkingu na odcinku W6-W6`.
- Kontynuowany jest montaż krawężników drogowych.
- Wykonano nawierzchnię z kostki zjazdu od strony zachodniej.
- Kontynuowany jest montaż odwodnień liniowych.
- Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki bazaltowej -plac dla TIR.
- Kontynuowane są roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej. Do wykonania pozostała nawierzchnia z asfaltu. Roboty zostaną zakończone po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego.

Operator „Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego”

14 maja 2014 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac zmierzających do wyłonienia operatora zarządzającego Centrum Wystawienniczo – Kongresowym.

PARP zwraca uwagę, iż zgodnie ze wskaźnikami rezultatu określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu w 2016 roku powinna zostać osiągnięta określona liczba minimum 27 imprez wystawienniczych i konferencyjnych, w tym 17 lokalnych, 6 krajowych i 4 międzynarodowe.

W odpowiedzi Departament Rozwoju Regionalnego po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz Radcą Prawnym Urzędu przesyła przedmiotowy Harmonogram. Jednocześnie podjęto następujące prace z tym związane

9 lipca 2014 r. - zawarcie umowy na obsługę prawną z Kancelarią Prawną Strykowski Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

16 lipca 2014 r. - Kancelaria Prawna przesyła opracowanie stanowiące rekomendację dotyczącą optymalnego dla Województwa Podkarpackiego modelu wyboru operatora, którego zadaniem będzie zarządzanie obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowym.

26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 387/9194/2014 powołuje komisję ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór operatora CWK

2 września 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamieszczono ogłoszenie na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji przypadał na dzień 20 października 2014 r.

20 października 2014 r. Do Zamawiającego wpłynął jeden wniosek o udział w postępowaniu od firmy HKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z podmiotem tym prowadzone są rozmowy i negocjacje w sprawie zawarcia umowy koncesji.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marta Matczyńska

UCHWAŁA Nr 87 / 2006 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku w tym:

- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 - 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 - 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
 - 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
 - 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 - 6) Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 - 7) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 - 8) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 - 9) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 - 10) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
 - 11) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 - 12) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
 - 13) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p. z.o.z.,
 - 14) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 - 15) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedstawiają właściwemu Zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego, informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia 2015 r. informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze stanowiącej załącznik w/w uchwały.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			Wynik finansowy w tys. zł
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	175 620,0	81 787,5	46,6	185 515,0	93 584,7	50,4	-11 797,2
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	317 100,0	141 179,0	44,5	317 100,0	163 935,0	51,7	-22 756,0
3	Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu	122 262,8	54 529,3	44,6	130 122,8	63 601,4	48,9	-9 072,1
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	127 020,0	61 958,4	48,8	132 820,4	65 546,3	49,3	-3 587,9
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	64 851,0	31 743,6	48,9	76 881,0	37 666,5	49,0	-5 922,9
6	Podkarapackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	28 312,0	12 315,0	43,5	28 312,0	14 902,0	52,6	-2 587,6
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	35 500,0	17 597,0	49,6	35 500,0	16 831,6	47,4	765,4
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeickiego w Żurawicy	14 320,0	7 564,7	52,8	14 320,0	6 804,3	47,5	760,4
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 977,0	11 762,0	49,1	23 397,0	11 619,0	49,7	143,0
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	7 450,0	3 492,0	46,9	7 450,0	3 466,0	46,5	26,0
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	26 210,0	11 985,5	45,7	26 210,0	12 028,8	45,9	-44,1
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 850,0	1 837,7	47,7	3 850,0	1 749,0	45,4	88,7
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	6 130,0	3 330,0	54,3	6 130,0	3 241,0	52,9	89,0
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 553,0	790,0	50,9	1 552,0	787,0	50,7	4,0
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	3 080,0	1 484,0	48,2	3 080,0	1 347,0	43,7	137,0
16	Ogółem:	957 235,8	443 355,7	46,3	992 240,2	497 109,6	50,1	-53 754,3
						Strata:	-55 741,8	
						Zysk:	1 987,5	

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.**

				Inwestycje (w tys. zł)		
Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	54 551,2	24 100,8	27 946,5	553,8	2,0
		23 100,0	3 266,5			
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	146 948,0	30 374,0	18 261,0	9 347,0	51,2
		45 551,0	675,0			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyśle	73 441,0	8 254,8	19 211,5	476,6	2,5
		6 110,3	154,1			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	50 749,2	14 016,5	60 061,3	2 406,3	4,0
		3 044,5	492,5			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	34 445,7	4 852,2	900,0	229,2	25,5
		9 371,7	26,3			
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	16 349,0	3 716,0	1 525,0	11,0	0,7
		4 317,0	1 290,0			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	6 628,0	2 594,0	10 166,0	404,0	4,0
		0,0	64,4			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	1 917,6	1 240,2	3 815,0	1 071,2	28,1
		0,7	11,0			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2 362,2	2 960,4	2 436,0	76,0	3,1
		0,0	642,2			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	570,0	550,0	449,0	15,0	3,3
		0,0	29,0			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	2 898,1	2 103,5	10 802,5	2 590,9	24,0
		0,0	258,6			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	366,4	302,2	600,0	5,0	0,8
		4,4	11,9			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyśle	654,8	569,5	60,0	15,0	25,0
		0,0	31,8			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	160,0	129,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	346,2	253,5	200,0	30,9	15,5
		0,0	0,0			
16	Ogółem:	392 387,5	96 016,6	156 433,8	17 231,9	11,0
		91 499,5	6 953,3			

**Informacja o wykonaniu planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	PRZYCHODY (w tys. zł)			KOSZTY (w tys. zł)			Wynik finansowy w tys. zł
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	175 620,0	81 787,5	46,6	185 515,0	93 584,7	50,4	-11 797,2
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	317 100,0	141 179,0	44,5	317 100,0	163 935,0	51,7	-22 756,0
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pła w Przemyślu	122 262,8	54 529,3	44,6	130 122,8	63 601,4	48,9	-9 072,1
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	127 020,0	61 958,4	48,8	132 820,4	65 546,3	49,3	-3 587,9
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	64 851,0	31 743,6	48,9	76 881,0	37 666,5	49,0	-5 922,9
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	28 312,0	12 315,0	43,5	28 312,0	14 902,0	52,6	-2 587,6
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	35 500,0	17 597,0	49,6	35 500,0	16 831,6	47,4	765,4
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	14 320,0	7 564,7	52,8	14 320,0	6 804,3	47,5	760,4
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	23 977,0	11 762,0	49,1	23 397,0	11 619,0	49,7	143,0
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	7 450,0	3 492,0	46,9	7 450,0	3 466,0	46,5	26,0
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	26 210,0	11 985,5	45,7	26 210,0	12 028,8	45,9	-44,1
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	3 850,0	1 837,7	47,7	3 850,0	1 749,0	45,4	88,7
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	6 130,0	3 330,0	54,3	6 130,0	3 241,0	52,9	89,0
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	1 553,0	790,0	50,9	1 552,0	787,0	50,7	4,0
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	3 080,0	1 484,0	48,2	3 080,0	1 347,0	43,7	137,0
16	Ogółem:	957 235,8	443 355,7	46,3	992 240,2	497 109,6	50,1	-53 754,3
Strata:								-55 741,8
Zysk:								1 987,5

*Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia*

Edward Prajsnar

**Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Inwestycje (w tys. zł)		
				Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	54 551,2	24 100,8	27 946,5	553,8	2,0
		23 100,0	3 266,5			
2	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	146 948,0	30 374,0	18 261,0	9 347,0	51,2
		45 551,0	675,0			
3	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	73 441,0	8 254,8	19 211,5	476,6	2,5
		6 110,3	154,1			
4	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	50 749,2	14 016,5	60 061,3	2 406,3	4,0
		3 044,5	492,5			
5	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z Tarnobrzegu	34 445,7	4 852,2	900,0	229,2	25,5
		9 371,7	26,3			
6	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	16 349,0	3 716,0	1 525,0	11,0	0,7
		4 317,0	1 290,0			
7	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	6 628,0	2 594,0	10 166,0	404,0	4,0
		0,0	64,4			
8	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźnickiego w Żurawicy	1 917,6	1 240,2	3 815,0	1 071,2	28,1
		0,7	11,0			
9	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	2 362,2	2 960,4	2 436,0	76,0	3,1
		0,0	642,2			
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	570,0	550,0	449,0	15,0	3,3
		0,0	29,0			
11	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	2 898,1	2 103,5	10 802,5	2 590,9	24,0
		0,0	258,6			
12	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	366,4	302,2	600,0	5,0	0,8
		4,4	11,9			
13	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu	654,8	569,5	60,0	15,0	25,0
		0,0	31,8			
14	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	160,0	129,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0			
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	346,2	253,5	200,0	30,9	15,5
		0,0	0,0			
16	Ogółem:	392 387,5	96 016,6	156 433,8	17 231,9	11,0
		91 499,5	6 953,3			


Kierownik Oddziału
Organizacji Ochrony Zdrowia
Edward Prajsnar

Załącznik Nr 1 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	169 500	78 399,10	46,30
2	Pozostałe przychody operacyjne	6 115	3 213,86	52,60
3	Przychody finansowe	5	14,33	286,60
4	Inne przychody	0	0,00	0,00
5	Zmiana stanu produktów	0	160,17	
Łączna Suma:		175 620	81 787,46	46,60

[Signature]

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

[Signature]
Witold Wiśniewski

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	67 000	32 563,73	48,6
2	remonty	0	1 317,43	
3	pozostałe koszty bieżące	116 620	56 137,24	48,1
4	Koszty finansowe	1 500	509,88	34
5	Pozostałe koszty operacyjne	345	2 915,80	845,2
6	Podatek dochodowy	50	140,64	281,3
Łączna suma:		185 515	93 584,72	50,5



DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie
Witold Wiśniewski

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
I	Sprzęt i aparatura medyczna	16 740,00	0,0	0
1	Zamrażarka do -80°C	70	0,0	
2	Akcelerator wysokoenergetyczny	8 000	0,0	
3	radioterapeutycznymi	1 500	0,0	
4	Zestaw do chirurgii endoskopowej	150	0,0	
5	Lampa zabiegowa	30	0,0	
6	Fotele stomatologiczne	45	0,0	
7	Aparat do znieczuleń ogólnych	150	0,0	
8	System monitorowania czynności mózgowych	40	0,0	
9	Respirator transportowy	45	0,0	
10	Defibrylator	35	0,0	
11	piersiowej	50	0,0	
12	Tester monitorów funkcji życiowych	25	0,0	
13	Systemy do żywienia pozajelitowego i dojelitowego	60	0,0	
14	Kolonoskop	240	0,0	
15	Gastroskop	130	0,0	
16	Gastroskop ultrasonograficzny z sondą radialną	250	0,0	
17	Gastroskop ultrasonograficzny z sondą liniową	250	0,0	
18	Elastograf	300	0,0	
19	Szafa do przechowywania endoskopów	140	0,0	
20	Aparat do ciągłego pomiaru poziomu glikemii	20	0,0	
21	System do elektrochirurgii z nożem ultradźwiękowym	120	0,0	
22	Lampa operacyjna	100	0,0	
23	Stół chirurgiczny	200	0,0	
24	Ultrasonograf	180	0,0	
25	Aparat do elektromiografii (EMG)	150	0,0	
26	Lampa szczelinowa	60	0,0	
27	Ultrasonograf okulistyczny	45	0,0	
28	Aparat do angiografii fluoresceinowej	150	0,0	
29	Laser okulistyczny	70	0,0	
30	Procesor tkankowy	80	0,0	
31	Aparat do zatapiania preparatów w parafinie	50	0,0	
32	Kriostat do badań intraoperacyjnych	60	0,0	
33	wykonywania zdjęć	45	0,0	
34	Mammograf cyfrowy	1 400	0,0	
35	Tomograf komputerowy	2 500	0,0	
II	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	900,00	315,9	35
III	Inwestycje budowlane:	10 306,50	237,9	2
1	Rozbudowa i Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia	500,00	60,1	12
2	"Przebudowa nadbudowa, rozbudowa budynku D"	5 000,00	0,0	0
3	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach głównych Szpitala ("A", "BG" i "B") wraz z Centralną Sterylizacją i wyposażeniem	1 000,00	26,9	3
4	Modernizacja, przebudowa dróg, placów, sieci, terenów zielonych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina	1 500,00	0,0	0
5	"Przystosowanie obiektów WSS do wymogów bezpieczeństwa pożarowego"	440,00	124,2	28
6	Modernizacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku kotłowni	1 000,00	23,4	2
7	Modernizacja i rozbudowa budynku E wraz z zakupem wyposażenia	250,00	3,3	1
8	"Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku "G" W .Sz. S. im. F. Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2.	300,00	0,0	0
9	Modernizacja, przebudowa pomieszczeń w budynku H Histopatologia	300,00	0,0	0
10	"Modernizacja i przebudowa budynku dawnej pralni (przy budynku "D") Wojewódzkiego Szpitala	16,50	0,0	0
Łączna suma:		27 946,50	553,8	2


DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

Witold Wiśniewski

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	54 551,2	24 100,8	-11 797,30
		23 100,0	3 266,5	
	Łączna suma :			




DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

Witold Wiśniewski

Wyjaśnienie straty finansowej za I półrocze 2015 roku:

Strata finansowa za I półrocze 2015 r. wyniosła – 11 797,26 tys. zł i była niższa w stosunku do straty za I półrocza 2014 r. o 7 618,21 tys. zł (strata finansowa za I półrocze 2014 r. – 19 415,46 tys. zł).

Zmniejszenie straty w I półroczu 2015 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpiło na skutek zwiększenia sprzedaży o 12 796,64 tys. zł przy wzroście kosztów o 5 178,44 tys. zł (dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła 19%, a dynamika wzrostu kosztów wyniosła 6%).

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

Witold Wiśniewski

**Informacja z wykonania planu finansowego: Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 1

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik wyk. %
1.	Działalność podstawowa medyczna	293 800	132 562	45%
	w tym przychody z NFZ	285 800	128 963	
2.	Działalność niemedyczna	3 800	1 368	36%
3.	Przychody finansowe	500	69	14%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	19 000	7 180	38%
Łączna Suma:		317 100	141 179	45%

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Samborska-Żyra
Mariola Samborska-Żyra

DYREKTOR

Janusz Solarz
Janusz Solarz

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik wyk. %
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	125 860	63 845	51%
2.	Remonty	4 000	1 833	46%
3.	Pozostałe koszty bieżące	180 440	89 195	49%
4.	Koszty finansowe	4 300	1 570	37%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500	7 492	300%
Łączna suma:		317 100	163 935	52%

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Sambańska-Żyra
Mariola Sambańska-Żyra

DYREKTOR

J. Solarz
Janusz Solarz

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wsk. Wykonania w %
1.	Dostosowanie węzłów sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	229	229	100
2.	Doposażenie Klinicznego Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Klinicznej Pracowni Fizjoterapii Pracowni Fizjoterapii z Pracownią Analizy Ruchu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	119	119	100
3.	Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci	6 015	2 731	45
4.	Utworzenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2 508	132	5
	Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii	1 724	1 855	108
5.	Pozostałe zakupy sprzętu medycznego	7 667	4 281	56
Łączna suma:		18 261	9 347	51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborzyńska-Zyła

DYREKTOR

Janusz Solarz

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych


Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł na 30.06.2015r.	Należności w tym wymagalne w tys. zł na 30.06.2015r.	Wynik finansowy na 30.06.2015r.
1.	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	146 948	30 374	
		45 551	675	
	Łączna suma :			-22 756

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Samborska-Żyra


DYREKTOR

Janusz Solarz



Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie


SzW Nr2/GK/88/2015



OZ/h P.A. Skopye - Bawarski
3683/m
Rzeszów, dnia 19.08.2015r.

Pan

Stanisław Kruczek
Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego



W odpowiedzi na pismo OZ-I.9024.43.2015.AB z dnia 17.08.2015r. Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wg załączonych tabel.

Informacje dotyczące straty finansowej:

Wpływ na stratę z działalności Szpitala ma między innymi fakt, iż w zakresie przychodów ze sprzedaży Szpital świadczy usługi finansowane głównie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla części świadczeń medycznych uzyskiwane przychody nie pokrywają w pełni kosztów lub oscylują na granicy kosztów procedur medycznych. Bazując na ustawie o działalności leczniczej, Szpital nie ma możliwości pozyskiwania przychodów z innych źródeł w zakresie działalności dla której posiada podpisane umowy z NFZ, co ma wpływ szczególnie na pokrycie kosztów stałych w przypadku wystąpienia wolnych zasobów.

Ponadto, Szpital jako jednostka realizująca zadania publiczne, niezależnie od zaplanowanych ilościowo i wartościowo świadczeń medycznych i odpowiadających tym wartościowo kosztów, zobowiązany jest do świadczeń ponadplanowych, w tym dla pacjentów nieubezpieczonych. Szpital posiada również Szpitalny Oddział Ratunkowy, który z uwagi na specyfikę swojej działalności generuje straty. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie można odmówić udzielenia świadczenia osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Szpital rozwijając zakres swojej działalności, realizuje szereg inwestycji i otwiera kolejne oddziały co wiąże się z tym, iż w początkowym okresie funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej, przyrost kosztów, w tym szczególnie stałych, jest szybszy niż przyrost przychodów. W fazie rozwoju działalności operacyjnej jest również Regionalny Ośrodek

Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i Młodzieży. Ponadto wpływ na wynik tego ośrodka ma wpływ niedoszacowanie wartości realizowanych procedur.

Wpływ na wynik finansowy ma również wzrost wynagrodzenia, w tym dla grupy zawodowej pielęgniarek w I półroczu 2015 r. wynikający z zawartego porozumienia.

Z poważaniem

DYREKTOR


Janusz Solarz

Załącznik Nr 3 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Załącznik Nr 1

Informacja o wykonaniu planów przychodów				
PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych NFZ	106 038,0	47 341,1	44,6
2	Przychody ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych pozostałym zleceniodawcom	1 571,0	993,6	63,2
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - transport, dzierżawa	4 655,2	2 515,4	54,0
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	1,1	
5	Przychody operacyjne	9 333,6	2 379,8	25,5
6	Przychody finansowe	665,0	541,9	81,5
7	Zmiana stanu produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,0	756,4	
Łączna Suma:		122 262,8	54 529,3	44,6

Przemyśl, 18.08.2015r.

Sporz. Halina Rokicka, tel. (16) 677 50 42

Z upoważnienia
z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Głównego Księgowego
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
mgr Grzegorz Piśtulach
Specjalista Działu Księgowości i Plac

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
Piotr Ciompa

Informacja o wykonaniu planów kosztów				
KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	64204,8	31237,4	48,7
2	remonty	2 849,0	872,5	30,6
3	pozostałe koszty bieżące	59 611,0	29 470,5	49,4
4	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,2	
5	Koszty operacyjne	346,0	397,1	114,8
6	Koszty finansowe	3 112,0	1 623,7	52,2
Łączna suma:		130 122,8	63 601,4	48,9

Z upoważnienia
z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Głównego Księgowego
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle
mgr Grażyna Piellach
Specjalista Działu Księgowości i Płac

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyśle
Piotr Ciompa

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Termomodernizacja Bloku D, E, F	4 700,0	30,8	0,7
2	Wymiana urządzeń dźwigowych w Bloku B, C, D, E (8 szt.)	1 700,0	0,0	0,0
3	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji we wszystkich obiektach szpitalnych wraz z wymianą automatyki	1 000,0	0,0	0,0
4	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na rezygnacji z kotłowni i zastąpienie jej innym źródłem ciepła	1 350,0	0,0	0,0
5	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego wraz z blokiem porodowym	2 500,0	0,0	0,0
6	Zakup i montaż klimatyzatorów - 5 szt. oraz agregatu chłodniczego w pomieszczeniu odpadów medycznych - 1 szt.	40,0	0,0	0,0
7	Budowa garażu dwustanowiskowego dla zespołów wyjazdowych	115,0	0,0	0,0
8	Adaptacja pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Przemyśle oraz zakup wyposażenia	1,7	0,0	0,0
9	Modernizacja oddziałów Szpitala	300,0	29,5	9,8
10	Modernizacja instalacji próżni w Bloku A - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka	0,0	4,9	
11	Przebudowa Oddziału Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego	0,0	54,9	
12	Dostosowanie pomieszczenia pod aparat RTG w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Ogólnej - Blok B	0,0	43,0	
13	Zakup systemu i sprzętu elektronicznej inwentaryzacji	20,0	0,0	0,0
14	Zakup i montaż klimatyzatorów - 5 szt. oraz agregatu chłodniczego w pomieszczeniu odpadów medycznych - 1 szt.	40,0	0,0	0,0
15	Zakup i montaż centralnego destylatora wody w stacji uzdatniania wody demineralizowanej w bloku B	75,0	0,0	0,0
16	Modernizacja systemu RCP	7,2	0,0	0,0
17	Modernizacja systemu kadrowo - placowego do współpracy z RCP	20,0	0,0	0,0
18	Zakup ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem	415,0	0,0	0,0
19	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	6 927,6	313,5	4,5
Łączna suma:		19 211,5	476,6	2,5

Przemyśl, 18.08.2015r.

Sporz. Halina Rokicka, tel. (16) 677 50 42

Z upoważnienia
z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Głównego Księgowego
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle
mgr Grzegorz Piątek
Spółgłówna Działu Księgowości i Płac

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle
Piotr Ciompa

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Załącznik Nr 4

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych				
Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	73 441,0	8 254,8	-9 072,1
		6 110,3	154,1	
	Łączna suma :	73 441,0	8 254,8	-9 072,1

Przemyśl, 18.08.2015r.

Sporz. Halina Rokicka, tel. (16) 677 50 42

Z upoważnienia
z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
44-200 Przemyśl
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
mgr Grażyna Pietluch
Specjalista Działu Księgowości i Płac

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu
Piotr Ciompa



Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu



WSz-Dn-003/01/2015

Przemyśl 25.08.2015r

Sz. P.

Stanisław Kruczek

Członek Zarządu

Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo OZ-I.9024.43.2015.AB z dn. 17 sierpnia 2015r. w sprawie m.in. wyjaśnienia przyczyn pogłębiającej się straty osiągniętej przez Wojewódzki Szpital im. Św. O. Pio w Przemyślu, uprzejmie informuję, iż:

1. Szpital nie przekroczył w I półroczu br. zatwierdzonego w Planie Finansowym 50% rocznego budżetu kosztów w żadnej istotnej pozycji.
2. Znacząco, w porównaniu do I półrocza ub.r. wzrosły koszty operacyjne w następujących pozycjach (co zostało zaplanowane):
 - kosztów wynagrodzeń (wzrost w ponad 23% wpłynął na wynik w I półroczu 2015) oraz świadczeń na rzecz pracowników (odpowiednio prawie 5% wpływ na wynik),
 - materiałów, w tym leków i materiałów medycznych (ponad 8% wpływ na wynik w I półr. 2015),
 - kosztów kontraktów na usługi medyczne (prawie 7% wpływ na wynik).
3. Nie osiągnięto zakładanej wielkości przychodów z kontraktu z NFZ (Załącznik Nr 1 do przesłanej Informacji), głównie w związku z niższym od oczekiwanego popytem na usługi medyczne zgłaszanym przez pacjentów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przychody z kontraktu z NFZ w I półroczu br. były wyższe od osiągniętych w I półroczu ub.r. o ponad 200 tys. zł (0,5%).

Podsumowując, pragnę podkreślić, iż największy wpływ na pogłębienie straty osiągniętej w Szpitalu miał wzrost kosztów pracy, wynikający z dwóch podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz dla pracowników administracji.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

Piotr Ciompa

Załącznik: Tabela nr 1

www.wszp.pl

ul. Monte Cassino 18; 37-700 Przemyśl
tel./centrala: (16) 677-50-00
tel./sekretariat: (16) 677-50-01, (16) 677-50-02
fax: (16) 677-50-03
e-mail: sekretariat@wszp.pl

NIP: 795-20-66-984
REGON: 000314684, KRS: 0000057847
R - ZOZ: 18 - 00233
Nazwa Banku i nr konta:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 07 8642 1155 2015 1500 5283 0001

Załącznik Nr 4 do uchwały / 15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
 ul. Piłsudskiego 100, 33-100 Krośnice
 tel. 15 810 10 10, fax 15 810 10 11
 e-mail: biuro@wspkro.pl

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	przychody z NFZ	103 500,0	46 946,8	45,4%
2	sprzedaż usług	7 500,0	4 137,5	55,2%
3	pozostałe przychody ze sprzedaży	3 650,0	6 745,2	184,8%
4	pozostałe przychody operacyjne	12 200,0	4 084,9	33,5%
5	przychody finansowe	170,0	44,0	25,9%
Łączna Suma:		127 020,0	61 958,4	48,8%


 ...

ZASTĘPCA DZIAŁU KRAJOWA
 ds. Ekonomicznych
 WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
 im. Józefa Piłsudskiego w Krośnicach
 mgr Piotr Czerwiński

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	61 851,4	29 455,9	47,6%
2	remonty	140,0	10,0	7,1%
3	pozostałe koszty bieżące	70 829,0	36 080,4	50,9%
Łączna suma:		132 820,4	65 546,3	49,3%

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKI SZPITAL RODZINNY
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerwiński

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)

Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	Remont i przebudowa pomieszczeń poradni specjalistycznych 1 piętra budynku D	180,0	55,6	30,9%
2	Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E	2 338,4	1 154,4	49,4%
3	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej - etap III	2 359,0	37,0	1,6%
4	Zakupy inwestycyjne	24 670,3	1 159,3	4,7%
5	Pozostałe zadania inwestycyjne, które planowano do realizacji po uzyskaniu dotacji	30 513,6	-	0,0%
Łączna suma:		60 061,3	2 406,3	4,0%


[Signature]
 Dyrektor Szpitala Rodzaj...
 im. Jana Pawła II w Krośnie
 mgr Małgorzata Boloż...


[Signature]
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych
 WOJEWÓDZKI GO SZPITAL RODZAJ...
 im. Jana Pawła II w Krośnie
 mgr Piotr Czerwiński

38-400 : POŚNIO, ul. Korczyńska 57
tel. 13 43 78 186, fax 13 43 78 204
NIP 684-21-20-222, REGON 000308620

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana	50 749,2	14 016,5	- 3 587,9
		3 044,5	492,5	
	Łączna suma :			


Andrzej Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czerniński




WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Korczyńska 57

GK.3.311/GK/162/2015

Krosno 18 sierpnia 2015r.



**Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej**

35-010 Rzeszów
al. Cieplickiego 4

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 17-08-2015 znak: OZ.i.9024.43.2015.AB w załączeniu przesyła uzupełnione tabele dotyczące wykonania planu za I półrocze 2015 roku.

Wyjaśniamy, że główną przyczyną generowania strat jest utrzymująca się od kilku lat ta sama stawka za punkt rozliczeniowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, która nie uwzględnia rosnących kosztów wytworzenia procedur medycznych. Dodatkowo wycena dochodowych procedur medycznych (np. okulistycznych) została obniżona a większość procedur jest niedoszacowana i zbyt nisko wyceniona.

Szpital w pierwszym półroczu realizował ponad 60 % wartości kontraktu, co wiązało się z ponoszeniem wyższych kosztów obsługi procedur medycznych.

Na dzień dzisiejszy wartość nadwykonań wynosi ponad 6 mln zł, natomiast kwota niewykonań kontraktu wynosi 4 mln zł.

Brak systematycznej zapłaty za zrealizowane świadczenia, wydzielenie pakietu onkologicznego oraz zbyt wolne dokonywanie przez NFZ przesunięć pomiędzy nadwykonaniami i niewykonaniami powoduje problemy z płynnością finansową i powstaniem kosztów związanych z obsługą zadłużenia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PODKARPACKIEGO
im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

Załącznik Nr 5 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

Lp.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1.	Działalność medyczna płatna przez NFZ	58 810 000,00	28 304 943,68	48,13%
2.	Działalność medyczna płatna przez inne zozy, pracodawców, itp.	560 000,00	267 483,36	47,76%
3.	Działalność medyczna płatna przez osoby fizyczne	141 000,00	74 006,40	52,49%
4.	Działalność pomocnicza niemedyyczna	1 120 000,00	562 380,41	50,21%
5.	Refundacja kosztów pracy (rezydenci i stażyści)	908 000,00	467 683,13	51,51%
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	1 929 700,32	55,13%
8.	Przychody finansowe	11 000,00	3 296,38	29,97%
9.	Zmiana stanu produktów	-200 000,00	134 099,77	-67,05%
Łączna Suma:		64 851 000,00	31 743 593,45	48,95%



DYREKTOR
Wiktor Stasiak




Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)

Lp.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37 210 000,00	17 223 178,71	46,29%
2.	Remonty	1 460 000,00	452 163,88	30,97%
3.	Pozostałe koszty bieżące	36 639 000,00	19 004 684,67	51,87%
4.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	335 368,21	335,37%
5.	Koszty finansowe	1 472 000,00	651 137,02	44,23%
Łączna suma:		76 881 000,00	37 666 532,49	48,99%



DYREKTOR
Wiktor Stasiak





Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)

Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w %
1.	Prace budowlane i modernizacyjne	150 000,00	18 750,80	12,50%
2.	Sprzęt medyczny	700 000,00	147 282,30	21,04%
3.	Sprzęt komputerowy	20 000,00	3 954,78	19,77%
4.	Wypożyczenie, urządzenia techniczne i gospodarcze	30 000,00	59 238,92	197,46%
Łączna suma:		900 000,00	229 226,80	25,47%



DYREKTOR

 Wiktor Stasiak


Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy (brutto)
1	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	34 445 704,69	4 852 173,28	-5 922 939,04
		9 371 696,49	26 336,71	
	Łączna suma :			

DYREKTOR
Wiktor Stasiak

WSZ.II.1.031.205.2015

Załącznik Nr 5.



Tarnobrzeg, 2015-08-19

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Ł. Ciepłińskiego 4
35-010 Rzeszów

Dotyczy: pisma znak OZ-I.9024.43.2015.AB z 17-08-2015

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w załączeniu przesyła uzupełnione tabele z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2015 roku, w tym:

- załącznik nr 1 plan i wykonanie przychodów
- załącznik nr 2 plan i wykonanie kosztów
- załącznik nr 3 plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych
- załącznik nr 4 stan zobowiązań i należności

Jednocześnie wyjaśniamy, że znaczący wpływ na wynik finansowy ma:

- kontrakt z NFZ, który względem roku ubiegłego jest niższy o prawie 1 076 tys zł

kontrakt NFZ za 2014	59 461 tys zł
kontrakt z NFZ za 2015 (po wyłączeniu chirurgii twarzowo-szczękowej, gdyż kontrakt podpisany od 2015)	58 385 tys zł

- wykonanie pakietu onkologicznego w 43,50%, wynika to z małej liczby pacjentów kierowanych na diagnostykę onkologiczną przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- wymiana pompy wodnej do sterylizatora na blisko 26 tys zł
- wymiana węzownicy do wytwarzania pary na około 63 tys zł
- wypłata odszkodowania w wyniku zdarzenia medycznego na kwotę 100 tys zł
- koszty procesu dotyczące sądowych nakazów zapłaty od wierzycieli na blisko 53 tys zł
- realizacja porozumienia ze związkami zawodowymi z września 2014 roku dotyczącego podwyżek wynagrodzeń

DYREKTOR

Wiktoria Stasiak

Załącznik Nr 6 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

PODKARPACKIE CENTRUM
CHOROŃ PŁUC W RZESZOWIE

35-241 Rzeszów ul Rycerska 2
tel (0-17) 86-114-21 (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-29
NIP 813-19-53-561 Regon 141255105

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Kontrakt NFZ	24472	10984	45
2	Sprzedaż medyczna	1191	633	53
3	Sprzedaż dział pomoc.	205	98	48
4	Przych finansowe	130	15	12
5	Przych.operacyjne	2314	585	25
Łączna Suma:		28312	12315	43

Pracownik Biura Księgowego
Janina Wilkoń

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie

mgr Witold Gimiewicz

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16262	8263	51
2	remonty	300	122	41
3	pozostałe koszty bieżące	11750	6517	56
Łączna suma:		28312	14902	53

całkowitego Księgowego
J. Wilkoń
Jadwiga Wilkoń

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimiewicz

35-241 Rzeszów, ul. Ryśka 2
tel. (0-17) 86-114-21, (0-17) 86-114-79
fax (0-17) 86-114-29
NIP 813-19-53-561, Regon 000289940 (4)

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)

Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.	Wyk. łazienek na oddziałach szpit. oraz wymiana wykładziny korytarza na Oddziale Pulmon. i Chemioterapii	289,0		
2.	zakupy śr.trwałych i aparat.medycznych	583,0		
3.	Zak.z Narodowego Pr.Zwalczania Chorób Nowotworowych "Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie"	623,0		
4.	awaryjne zakupy śr.trwałych	30,0	11,0	37,0
Łączna suma:		1 525,0	11,0	0,7

Ł-ca Głównego Księgowego
Janina Wilkoń
Janina Wilkoń

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gimińcz
mgr Witold Gimińcz

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie	16 439,3	3 716,0	2 587,6
		4 317,0	1 290,0	
2				
	Łączna suma :			

Głównego Księgowego
Y. Wilkoń
 Janina Wilkoń

DYREKTOR
 Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
 w Rzeszowie

 mgr Witold Gimpelwicz

OZI
A. Skopyto - Merowa cfw
Rzeszów, dn 19.08.2015
DELEGACJA
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
DNIA 19.08.2015
WZ. 11000 3661 fu

**Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
I Polityki Społecznej**

W nawiązaniu do pisma OZI 9024.43 z 17.08.2015 r Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ul. Rycerska 2 przedkłada informację dotyczącą przyczyn straty finansowej za I półrocze 2015 w kwocie zł 2 587 585,02 zł.

1/ Istotną przyczyną wpływającą na wynik finansowy są niskie nie pokrywające kosztów leczenia kontrakty z NFZ .Ponadto wartości punktu za leczenie szpitalne od 2011 wynosi 51,-zł tj,01,-zł niższa niż w pozostałych szpitalach w Polsce. W naszym przypadku daje kwotę około 400 000,-zł mniej przychodu rocznie.

2/Bardzo dużym problemem dla szpitala jest realizacja pakietów onkologicznych, które zostały wprowadzone do kontraktów od 1.01.2015 r. Analiza realizacji pakietów onkologicznych wskazuje na konieczność weryfikacji procedur w zakresie chorób płuc ,co ma być przedmiotem wprowadzania zmian w najbliższym czasie przez Ministerstwo Zdrowia.

3/ Szpital posiada problemy z odzyskiwaniem środków finansowych za leczenie pacjentów ubezpieczonych ponad ustalone limity za 2013,2014,2015 rok.

Niezapłacone środki przez NFZ POW Rzeszów za wypracowane usługi medyczne :

Rok 2013	kwota	351 645,- zł -aktualnie postępowanie ugodowe
Rok 2014	kwota	868 397,31 zł- sprawa w sądzie
I półrocze 2015	kwota	1 075 700,10zł -w trakcie negocjacji z Dyrekcją NFZ

Łączna kwota nadwykonań należna za zrealizowane świadczenia zdrowotne
t o kwota 2 295 742,41 zł

Sprawy o ich odzyskanie od NFZ OW w Rzeszowie są na drodze postępowania sądowego.

na własnego Księgowego
J. Wilkon
Jolanta Wilkon

DYREKTOR
Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc
w Rzeszowie
mgr Witold Gmielewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

Informacja z wykonania planu finansowego: Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 7.


Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
M. P. P. A. I. E. N. T. O. W. O. P. I. E. K. I. J. A. C. O.
11-500 JAROSŁAW, UL. CIEPLIŃSKIEGO 4
TEL. COM. 16-611-01-11 / FAX 16-611-01-45
REG. 000241070 P. 143 0.7-887

Jarosław dn. 19.08.2015 r.

FN/3014/29/2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Cieplińskiego 4
35-310 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2015 r. znak OZ-I.9024.43.2015.AB Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przesyła ujednoliconą informację z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za I półrocze 2015 r.



Z poważaniem

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
	Z odpłatnych świadczeń	32 500	15 594	47,98
1	zdrowotnych			
2	Pozostałe przychody	3 000	2 003	66,77
Łączna Suma:		35 500	17 597	49,57

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Piekus

07-

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 600	13 456	48,75
2	remonty	200	54	27
3	pozostałe koszty bieżące	7 700	3 321	43,13
Łączna suma:		35 500	16 831	47,41

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Plekusi



Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)

Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.	Modernizacja Bud. Nr 1	7 150	0	0,00
2.	Modernizacja Bud. Nr 4	400	0	0,00
3.	Modernizacja Bud. Nr 5	200	0	0,00
4.	Modernizacja budynku gospodarczo-garażowego	100	1	1,00
5.	Modernizacja ogrodzenia szpitala	1 500	283	18,87
6.	Drogi wewnętrzne SP ZOZ	100	0	0,00
7.	Modernizacja oświetlenia szpitalu	100	0	0,00
8.	Zakupy inwestycyjne	616	120	19,48
Łączna suma:		10 166	404	3,97

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Piekus

Z-ca Dyrektora
do spraw łącznictwa

lek. med. Piotr Cisek

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im.prof. A Kępińskiego w Jarosławiu	6628	2594	765
		0	64	
	Łączna suma :	6628	2594	765

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Piekus

Z-ca Dyrektora
do spraw łącznictwa

lek. med. Piotr Cisek

Załącznik Nr 8 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.


**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	12 254 000,00	6 204 468,00	50,63
2	pozostałe przychody	2 066 000,00	1 360 244,00	65,84
Łączna Suma:		14 320 000,00	7 564 712,00	52,83

Główny Księgowy
mgr Beata Farny



Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 370 000,00	5 005 797,00	48,27
2	remonty	50 000,00	29 678,00	59,36
3	pozostałe koszty bieżące	3 900 000,00	1 768 825,00	45,35
Łączna suma:		14 320 000,00	6 804 300,00	47,52

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Beata Harnygałach


[Signature]


Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)				
L.p.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Przebudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego nr 2 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	1 075 000,00	1 058 211,76	98,43%
2	Przebudowa funkcjonalno-użytkowa oraz rozbudowa budynku nr 1 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	2 600 000,00	12 992,00	0,49%
3	Termomodernizacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy – montaż programowalnych głowic grzejnikowych w budynkach administracyjnych i gospodarczych szpitala	10 000,00	0,00	0,00
4	Termomodernizacja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy – budynek przy ul. Wybrzeże Marszałka F. Focha 31 i 33 w Przemyśle - wymiana stolarki okiennej	10 000,00	0,00	0,00
5	Zakup dwóch pojazdów akumulatorowych do przewożenia posiłków z kuchni do oddziałów szpitalnych i transportu wewnętrznego.	80 000,00	0,00	0,00
6	Wykonanie instalacji monitoringu terenu szpitala.	10 000,00	0,00	0,00
7	Analizator hematologiczny	30 000,00	0	0
Łączna Suma:		3 815 000,00	1 071 203,76	28,07%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	1 917 591,00	1 240 174,00	760 387,03
		687,00	11 002,00	
	Łączna suma :			

Główny Księgowy

mgr Beata Hamryszczak



Załącznik Nr 9 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
	Narodowy Fundusz Zdrowia	18 375	8 944	49
2	Osoby fizyczne	60	17	28
3	Zakłady Opieki Zdrowotnej (w tym transport medyczne)	3 203	1 617	50
4	sprzedaż pozostałych usług	1 759	690	39
5	pozostałe przychody operacyjne i finansowe	0	255	0
6	Zmiana stanu produktów	0	239	0
7	Dotacje celowe	580	0	0
Łączna Suma:		23 977	11 762	49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Z. Wójcik

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

Andrzej Wójcik

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 317	7 848	48
2	remonty	250	185	74
3	pozostałe koszty bieżące	6830	3 569	52
4	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	17	0
Łączna suma:		23 397	11 619	50

GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Anna Horzempa *Anna Horzempa*

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1	zakup karet w tym dotacje w tym dotacja	1 000,0	0,0	0
		400,0	0,0	0
2	zakup sprzętu komputerowego oraz orpogramowania	80,0	52,0	65
3	zakup sprzętu medycznego w tym dotacje	1 116	0	0
		850	0	0
4	zakup pozostałych środków trwałych	60	24	40
5	realizacja inwestycji budowlano montażowych z dotacji celowych	180	0	0
	Łączna suma :	2 436	76	3
	w tym z dotacji	1 430	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Z. up. Fedyle
Anna Ciożęga

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie
Ar. Kiedziński

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w tym wymagalne	2 362,0	2 960,0	143
		0,0	642,0	0
	Łączna suma :	2 362	2 960	143

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

Andrzej Kwiatkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

z.uz. Jedylna
Anna Chorożucha

Aj Kwiatkowski

Załącznik Nr 10 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 10.

DEPARTAMENT Ochrony Zdrowia Województwa

25.08.2015

Wykonanie planu finansowego i planu inwestycyjnego
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie za I półrocze 2015 r.

KOREKTA - do informacji z dnia 21 sierpnia 2015 r.

załącznik nr 1

Informacja o wykonaniu planu przychodów				
Przychody (w tys. złotych)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Organ założycielski	2 578	891	34,56%
2.	Kontrakt z NFZ	2 100	983	46,81%
3.	Umowy z pracodawcami	1 337	693	51,83%
4.	Umowy z innymi zakładami opieki zdrowotnej	35	12	34,29%
5.	Świadczenia zdrowotne na rzecz osób fizycznych	1 100	732	66,55%
6.	Ministerstwo zdrowia - staże rezydentów	250	102	40,80%
7.	Pozostałe przychody	25	2	8,00%
Łączna suma		7 425	3 415	45,99%
8.	Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	25	11	44,00%
9.	Zmiana stanu produktów	-	66	
Suma ogółem		7 450	3 492	46,87%

załącznik nr 2

Informacja o wykonaniu planu kosztów				
Koszty (w tys. złotych)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010	1 987	49,55%
2.	Remonty	30	8	26,67%
3.	Pozostałe koszty bieżące	3 388	1 471	43,42%
Łączna suma		7 428	3 466	46,66%
4.	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	22	-	0,00%
Suma ogółem		7 450	3 466	46,52%

załącznik nr 3

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
Inwestycje (w tys. złotych)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1.	Inwestycje w obcym środku trwałym	200	-	0,00%
2.	Zakupy inwestycyjne	249	15	6,02%
Łączna suma		449	15	3,34%

załącznik nr 4

Informacja dotycząca zobowiązań i należności, w tym wymagalnych			
Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania, w tym wymagalne (w tys. złotych)	Należności, w tym wymagalne (w tys. złotych)	Wynik finansowy
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	570	550	26
	-	29	
Łączna suma	570	550	

Rzeszów, dnia 24 sierpnia 2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOMP w Rzeszowie
mgr inż. Bogusław Logotmienko

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
w Rzeszowie
lek. Szczepan Jędrak

Załącznik Nr 11 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Sprzedaż usług medycznych NFZ	18 000,00	8 331,00	46,28%
2	Sprzedaż usług medycznych gotówka	2 000,00	876,00	43,80%
3	Sprzedaż usług medycznych pozostała	4 000,00	1 551,00	38,78%
4	Sprzedaż usług niemedycznych	70,00	3,50	5,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 030,00	1 195,00	58,87%
6	Przychody finansowe	110,00	29,00	26,36%
Łączna Suma:		26 210,00	11 985,50	45,73%

Dr hab. n. med.
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
Miroslaw Sosna
Miroslaw Sosna


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie

Małgorzata Jakubowska
mgr Małgorzata Jakubowska

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 700,00	5 343,80	49,94%
2	remonty	400,00	20,30	5,08%
3	pozostałe koszty bieżące	14 440,00	6 538,00	45,28%
4	pozostałe koszty operacyjne	500,00	121,30	24,26%
5	koszty finansowe	170,00	5,40	3,18%
Łączna suma:		26 210,00	12 028,80	45,89%


 Dyrektor
 Wojewódzkiego Zespołu
 Specjalistycznego w Rzeszowie
 Mirosław Sosna

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
 w Rzeszowie


 mgr Małgorzata Jakubowska


Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych				
Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.	Przebudowa pomieszczeń budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie, na potrzeby zamontowania aparatu SPECT/CT w istniejącym Zakładzie Medycyny Nuklearnej, wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczna, wody, kanalizacji, c.o. Wycena na podstawie kosztorysu inwestorskiego.	465,90	0,00	0,00%
2.	Budowa przyłącza i zasilania energii elektrycznej wraz z przebudową układu pomiarowego do budynku przy ul. Warzywnej 3 i 3a w związku z zwiększeniem zapotrzebowania - mocy. Wycena szacunkowa	151,00	0,00	0,00%
3.	Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacje, i opaska budynku budynek przychodni zdrowia przy ul. Warzywna 3 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa.	343,80	0,00	0,00%
4.	Modernizacja instalacji c.o. w budynkach przy ul. Warzywna 3 i 3a wraz z modernizacją węzłów ciepła c.w.u. i c.o. Wycena szacunkowa	450,00	0,00	0,00%
5.	Odwodnienie terenu przyobiektowego budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3	195,00	0,00	0,00%
6.	Termomodernizacja ścian fundamentowych i cokołu, izolacje, i opaska budynku budynek przychodni zdrowia przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie w tym prace projektowe. Wycena szacunkowa	212,60	0,00	0,00%
7.	Zakup gammakamery SPECT/CT wraz z osprzętem. Wycena szacunkowa.	3 380,00	0,00	0,00%
8.	Aparaty USG do podstawowej diagnostyki" ilość 2 szt. Wycena szacunkowa	100,00	0,00	0,00%
9.	Aparat RTG wraz z przystawką do zdjęć Tele-RTG. Wycena szacunkowa.	1 300,00	0,00	0,00%
10.	Kardiomonitor z pulsoksymetrem. Wycena szacunkowa.	11,00	0,00	0,00%
11.	Defibrylator. Wycena szacunkowa.	5,00	0,00	0,00%
12.	Cykloergometr wraz z oprzyrządowaniem	20,00	0,00	0,00%
13.	Bieżnia wraz z oprzyrządowaniem	30,00	0,00	0,00%
14.	Perymetr komputerowy	50,00	0,00	0,00%
15.	Audiometr	40,00	0,00	0,00%
16.	Audiometr impedancyjny	40,00	0,00	0,00%
17.	Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) - wydatki na część (85%) dofinansowaną ze środków UE w ramach RPO WP 2007-	3 711,20	2 590,90	69,81%
18.	Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) - wydatki na uzupełniające lub inne wydatki związane z realizacją projektu	100,00	0,00	0,00%
19.	Inne wydatki inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
20.	Remont schodów wejścia głównego i wejścia bocznego do budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa	22,00	0,00	0,00%
21.	Remont klatki schodowej bocznej w skrzydle B budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa.	11,00	0,00	0,00%
22.	Remont poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (poziom "-1 piwnice) w budynku przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa.	45,00	0,00	0,00%
23.	Remont pomieszczenia nr 020 (poziom "-1 piwnice) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej w budynku przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. Wycena szacunkowa.	19,00	0,00	0,00%
Łączna suma:		10 802,50	2 590,90	23,98%

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ul. Warzywna 3	2 898,1	2 103,5	-44,10
		0,0	258,6	
	Łączna suma :	2 898,1	2 103,5	-44,10

p.o. SAŁOWY KSIĘGOWY
 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
 w Rzeszowie


 mgr Małgorzata Jakubowska

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Zespołu
 Specjalistycznego w Rzeszowie

 Mirosław Borna



KFK-032/21/15/MJ

Rzeszów, 18-08-2015



Pan
Stanisław Kruczek
Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego

OZ.I.p.A Skopywe -
Borowicz GW

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na pismo znak: OZ-I.9024.43.2015.AB, przesyłam w załączeniu uzupełnione tabele dotyczące sprawozdania finansowego z wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku.

Informuję, iż do pogłębiających się strat finansowych przyczynia się brak od kilku lat wzrostu kontraktu z NFZ, brak wzrostu wartości za punkt a wręcz jego obniżenie jak np. w przypadku Rehabilitacji leczniczej, jednocześnie rosną koszty wytworzenia procedur medycznych związane ze wzrostem kosztu leków, sprzętu medycznego, materiałów jednorazowych przy jednoczesnym podnoszeniu standardów naszych usług zgodnie z wymogami NFZ.

Łączę wyrazy szacunku

MIROSLAW SOSNA
Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny

Załącznik Nr 12 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Rzeszowie.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Przychody własne	3 850,0	1837,7	47,7
2				
Łączna Suma:		3 850,0	1837,7	47,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Łukasz

DYREKTOR

lek. med. Andrzej Trzeciak

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 200,0	959,2	43,6
2	remonty	50,0	0,0	
3	pozostałe koszty bieżące	1 600,0	789,8	49,4
Łączna suma:		3 850,0	1 749,0	45,4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)

Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.		600,0	5,0	0,8
2.				
3.				
Łączna suma:		600,0	5,0	0,8

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz


DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	OLK w Rzeszowie SPZOZ	366,4	302,2	
		4,4	11,9	88,7
	Łączna suma :			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Łukasz

DYREKTOR

 lek. med. Andrzej Trzeciak

Załącznik Nr 13 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu.**


Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

Informacja o wykonaniu planów przychodów I półrocze 2015 r.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	przychody ze sprzedaży	5800	3172	54,7
2	pozostałe przychody	330	158	47,9
Łączna Suma:		6130	3330	54,3

OBWÓD LECZNICZY KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
NIP 795-20-64-011, Regon 010647722
Przychodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36, fax 16 675 11 36




18.08.2015 r.

Informacja o wykonaniu planów kosztów I półrocze 2015 r.

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4120	2061	50
2	remonty	50	0	
3	pozostałe koszty bieżące	1960	1180	60,2
Łączna suma:		6130	3241	52,9

zatw. Lucyna Podhalicz

sporz. Maria Gilarska



OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
NIP 795-20-84-111, Regon: 010647722
Przychodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36 fax 16 675 11 38

18.08.2015 r.

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych I półrocze 2015 r.

Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.	zakupy środków trwałych	60,0	15,0	25,0
2.				
3.				
Łączna suma:		60,0	15,0	25,0

zatw. Lucyna Podhalicz
 sporz: Maria Gilarska



OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
 NIP 795-20-64-011, Regon 010647722
 Przychodnia Kolejowa
 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
 tel. 16 675 11 36 fax 16 675 11 38

18.08.2015 r.

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych I półrocze
2015 r.

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy w zł
1	OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU SP ZOZ	645,8	569,5	88985
		0,0	31,8	
	Łączna suma :	645,8	569,5	88985

sporz: Maria Gilarska

zatw. Lucyna Podhalicz

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W PRZEMYSŁU
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
NIP 795-20-64-011, Regon 010647722
Przyczodnia Kolejowa
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6
tel. 16 675 11 36 fax 16 675 11 38

18.08.2015 r.

Załącznik Nr 14 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.


Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)

L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Kontrakt z NFZ	1547	787	51
2	Przychody fin.odsetki	2	1	50
	Inne	4	2	50
Łączna Suma:		1553	790	51

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Roman Bisarczyk

Województwo Świętokrzyskie
 Wojewódzki Urząd Skarbowy w Kielcach

 25-001, Tel. 41 249 81 00

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.		0,0	0,0	
2.				
3.				
Łączna suma:		0,0	0,0	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Roman Pisarczyk

Dyrektor
 Wydziału Zarządzania i Rozwoju

 ... Gorutyn

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	160,0	129,0	
		0,0	0,0	
	Łączna suma :	160	129	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Roman Piśarczyk

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 31.12.2019
 mgr Roman Piśarczyk

Załącznik Nr 15 do uchwały / /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia r.

**Informacja z wykonania planu finansowego: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.**

Informacja o wykonaniu planu przychodów – załącznik Nr 1,
Informacja o wykonaniu planu kosztów - załącznik Nr 2,
Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego - załącznik Nr 3,
Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności – załącznik Nr 4.

WYKONAWCA: OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓLUZALEŻNIENIA

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7
tel. 15 844 86 16, 15 844 88 08
NIP 867-18-81-084, REGON: 83040710

Informacja o wykonaniu planów przychodów

PRZYCHODY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić źródła uzyskania przychodów :	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	Usługi Medyczne:			
	- NFZ	3 000 000,00	1 455 007,60	48,50%
2	Inne Statutowe	5 000,00	0,00	0,00%
3	Finansowe			
	- odsetki	25 000,00	6 831,11	27,32%
4	Operacyjne	50 000,00	22 132,04	44,26%
Łączna Suma:		3 080 000,00	1 483 970,75	48,18%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Rejowski

WRÓC
OJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
JZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 7
tęsk. 15 844 86 16, 15 844 88 08
P 867-18-81-084, REGON: 830407294

Załącznik Nr 2

Informacja o wykonaniu planów kosztów

KOSZTY (w tys. zł)				
L.p.	Wymienić koszty z podziałem na:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 273 000,00	985 393,34	43,35%
2	remonty	5 000,00	0,00	0,00%
3	pozostałe koszty bieżące	768 500,00	360 543,49	46,92%
4	inne koszty	33 500,00	1 050,00	3,13%
Łączna suma:		3 080 000,00	1 346 986,83	43,73%

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Rejowski

Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych

Inwestycje (w tys. zł)				
Lp.	Nazwa inwestycji:	Plan	Wykonanie	Wsk. Wykonania w %
1.	Isolacja ścian	200 000,00	30 929,75	15,5%
2.				
3.				
Łączna suma:		200 000,00	30 929,75	15,5%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Rejowski

WŁOC

W Stalowej Woli
464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7
tel. 15 844 86 16, 15 844 88 08
fax 15 844 86 16, REGON: 830407294

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych

Lp.	Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Zobowiązania w tym wymagalne w tys. zł	Należności w tym wymagalne w tys. zł	Wynik finansowy
1	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od	346 179,24	253 533,97	136 983,92
		0,00	0,00	
	Łączna suma :	346 179,24	253 533,97	136 983,92


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Tomasz Rejowski



WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA

w Stalowej Woli

37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 7, tel. (15) 844-86-16, 844-88-08

www.wotuaiw-podkarpackie.eu

NIP: 867-18-81-084; REGON: 830407294; KRS: 0000014593

WOTUaiW2 – 69/2015

Stalowa Wola, 18 sierpnia 2015 r.

n. J. Barwina

DEPARTAMENT
Ochrony Zdrowia
DNIA 23.08.2015
WPLYW

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 sierpnia 2015, znak: OZ-I.9024.43.2015.AB
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej
Woli w załączeniu przesyła wymagane pliki.

Z poważaniem

DR. hab. med. T. REJOWSKI
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli
n. Tomasz Rejowski

UCHWAŁA Nr 87 / 2008 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się autopoprawki 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 84/1936/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki 2, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AUTOPOPRAWKI 2
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 84/1936/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę **11.628,-zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 11.628,-zł |
| wydatki jednostek budżetowych | 11.628,-zł |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.628,-zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - |
| b) wydatki majątkowe | - |

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **11.628,-zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 11.628,-zł |
| w tym dotacje na zadania bieżące | 11.628,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - |

3. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik do niniejszych autopoprawek.

4. Dotacje określone w pkt 2 stanowią dotację podmiotową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej w kwocie 11.628,-zł.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

WYDATKI						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Zmniejszenia /kwota w zł/</i>	<i>Zwiększenia /kwota w zł/</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Uwagi</i>
851	85195	-11 628		Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii za przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 4170) - oszczędności powstałe w wyniku otrzymania na ten cel dotacji z budżetu państwa.	Dep. OZ	
853	85311		11 628	Zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla nowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej (§ 2580).	ROPS	
Suma		-11 628	11 628			
Ogółem plan wydatków		0				

Zmiana planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW					
Dział	Rozdział	zmniejszenia		zwiększenia	
		§	kwota	§	kwota
851	85195	4170	-11 628		0
853	85311		0	2580	11 628
Razem			-11 628		11 628
<i>w tym:</i>					
wydatki bieżące			-11 628		11 628
wydatki majątkowe			0		0